

Défis

Bâtiment Murox de 9 848 m²

- **Échéancier serré (14 semaines) :**
 - Présence au chantier huit semaines après la signature du contrat
 - Installation et finition en six semaines
- Travaux d'installation en conditions hivernales

Solutions

- Coordination avec tous les participants au projet pour avoir leur support et leurs disponibilités.
- Collaboration de haut niveau entre toutes les parties pour faire progresser l'échéancier.
- La couleur exacte du revêtement intérieur a été développée pour correspondre aux bâtiments existants.

Résultats

- Travaux complétés en 12 semaines au lieu de 14 semaines (ingénierie, dessins, préfabrication, montage et finition de la structure et de l'enveloppe du bâtiment).
- Un échéancier record pour Canam Bâtiments.
- Client très satisfait de la rapidité d'exécution et de la qualité du produit fini.
- Conception prévue pour la relocalisation des panneaux de mur Murox lors d'un futur agrandissement.

TÉMOIGNAGE DU CLIENT




« Votre équipe a respecté ses engagements en tout temps et n'a pas hésité une seconde pour aller au-delà de nos demandes afin de s'assurer de répondre de manière exceptionnelle à nos besoins. Les délais de réalisation des travaux très ambitieux, de même que les caprices météorologiques auraient facilement pu freiner les travaux, mais vous avez plutôt redoublé d'ardeur pour relever ce défi avec brio. »

Gilles Soucy
Président et chef de la direction
Soucy




ÉTUDE DE CAS

ÉCHÉANCIER INITIAL (14 SEMAINES)



ÉCHÉANCIER RÉEL (12 SEMAINES)



Note :
Les travaux d'installation du système de bâtiment Murox comprennent la structure d'acier et l'enveloppe du bâtiment constituée de panneaux de mur porteur intégrant les portes et les fenêtres.

