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•	 Le propriétaire voulait une solution d’enveloppe 
complète : murs, toiture, portes et fenêtres, en région 
éloignée et en période de pandémie.

•	 Plusieurs modifications ont été apportées aux plans et 
à l’ordonnancement des travaux en cours de mandat.

•	 Adaptation aux réalités de l’exécution d’un projet en 
pleine pandémie : les travaux de bétonnage requis 
pour le procédé de traitement des eaux à l’intérieur  
du bâtiment n’ont pas été complétés avant notre  
mobilisation au chantier.

•	 Le système Murox était parfaitement adapté pour ce 
genre de projet, coordonné avec un suivi serré des 
différents fournisseurs afin de s’assurer de la  
disponibilité de la main-d’œuvre et des matériaux.

•	 Rencontres hebdomadaires avec le client et les  
partenaires afin d’effectuer les coordinations  
techniques requises par le nombre important de  
modifications et clarifications aux plans et devis.

•	 Réorganisation de l’échéancier de fabrication en 
usine, des séquences de livraison et du montage au 
chantier en parallèle avec l’entrepreneur pour  
compléter les travaux de la fondation.

La flexibilité, le professionnalisme et la proactivité de 
Canam dans ce projet a permis de livrer le bâtiment selon 
l’échéancier établi, malgré les imprévus. La réussite du 
projet provient de l’implication de tous les partenaires 
(client, équipe de gestion de projet, différents entrepre-
neurs) afin de trouver des solutions.  

Les travaux de montage et de finition du bâtiment, prévus 
en sept semaines, ont été complétés en cinq semaines 
(excluant les travaux d’isolation et de membrane de  
toiture).
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TÉMOIGNAGE DU CLIENT

« Des projets de cette envergure ne se réalisent pas seuls, 
ils sont le résultat des efforts et contributions de chacun. 
Nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli 
ensemble cette année. Plusieurs obstacles se sont dressés 
devant nous, mais nous avons démontré qu’il est possible 
de trouver des solutions d’équipe. »

	 Félix Gravel Gaumond
	 Directeur - Exécution de projets parcs à résidus et 	
	 gestion des eaux
	 ArcelorMittal
	 Exploitation minière Canada s.e.n.c.

https://www.canam-construction.com/en/construction-products/murox-prefabricated-steel-buildings/

